


Projektbrief Hallenneubau

Der Neubau der Halle 3 startet mit Verzug von zwei Wochen. Grund ist die späte Freigabe der Baugrube durch die Stadt. Der Endtermin bleibt bei November, der Puffer schrumpft auf drei Wochen. Die Budgetlage ist stabil. Details stehen in der Tabelle auf Seite 2, die Kostenverteilung zeigt die Grafik auf Seite 3.

Budgetposten (Tsd. EUR)

Posten	Plan	Ist	Rest
Rohbau	612	598	14
Technik	240	231	9
Innenausbau	180	0	180
Rücklage	60	0	60

Kostenübersicht Q3



alle Werte in Tsd. EUR